

Приложение  
к приказу МБОУ «СОШ №1 г. Новозыбкова имени дважды Героя Советского Союза  
Д.А. Драгунского»  
от 30.11.2021 № 348

**План введения ФГОС–2021 в МБОУ «СОШ №1 города Новозыбкова имени  
дважды Героя Советского Союза Д.А. Драгунского»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>Оценка кадровых и материальных ресурсов</b>			
Проведение инвентаризации материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС–2021	Ноябрь 2021 года	Инвентаризационная комиссия	Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.)
Приведение материально-технических ресурсов школы в соответствие с требованиями ФГОС–2021	2021–2026 годы	Директор Кольшева Е.А.	Отчет
Анализ количественного состава педагогов и их учебную нагрузку	Декабрь 2021 – март 2022 года	Заместитель директора по УВР Ковалева И.И.	Отчет
Проведение курсовой переподготовки учителей 1–9-х классов	Февраль–март 2022 года	Директор Кольшева Е.А.	Приказ, документы о повышении квалификации
Проведение педагогических советов, посвященных вопросам подготовки к введению и реализации	Март и август 2022, август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа, педагоги Отв. Ковалева И.И.	Протокол
Обеспечение консультационной помощи педагогам по вопросам применения ФГОС–2021 при обучении обучающихся	Весь период реализации плана	Рабочая группа Отв. Ковалева И.И.	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Заключение договоров о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ООО	2022–2027 годы	Директор Кольшева Е.А.	Договоры

<b>Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП</b>			
Разработка ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО–2021 и примерной образовательной программой	До 01.04.2022	Рабочая группа Ковалева И.И. Кравченко О.А. Кольшева Е.А.	Проект ООП НОО
Внесение изменений в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа Педагоги школы	Приказ о внесении изменений в ООП НОО
Разработка ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО – 2021 и примерной образовательной программой	До 01.06.2022	Рабочая группа Педагоги школы	ООП ООО
Внесение изменений в ООП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годов	Рабочая группа Педагоги школы	Приказ о внесении изменений в ООП ООО
<b>Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами</b>			
Актуализация программы развития МБОМБОУ «СОШ №1» в соответствии с требованиями ФГОС–2021	Декабрь – январь 2021-2022 годов	Директор	Обновленная программа развития
Анализ действующих локальных нормативных актов школы на предмет соответствия требованиям ФГОС–2021	Март 2022	Рабочая группа Отв. Ковалева И.И.	Справка

Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты школы, разработках новых – в соответствии с требованиями ФГОС–2021	Апрель–август 2022	Рабочая группа Директор школы Колышева Е.А.	Измененные или новые локальные нормативные акты
<b>Работа с сайтом школы</b>			
Размещение ФГОС–2021 в подразделе «Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об образовательной организации»	До 01.05.2022	Ответственный за школьный сайт Федорова Е.Т.	Информация на сайте
Размещение ООП НОО и ООП ООО, разработанные по ФГОС–2021 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации»	В теч. 10 дней с момента утверждения, но не позже 01.05.2022	Ответственный за школьный сайт Федорова Е.Т.	Информация на сайте